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Введение.

Капитальное строительство как отрасль материального производства включает проектно – изыскательские и научно – исследовательские, строительные и монтажные организации, предприятия стройиндустрии, производство строительных материалов и транспорт. В сфере капитального строительства прямо или косвенно участвуют разные отрасли национальной экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта, топливом и энергетическими ресурсами.

Продукции отрасли строительства являются законченные строительством и сданные в эксплуатацию заводы и фабрики, железные и автомобильные дороги, порты, жилые дома, и другие объекты, образующие основные фонды народного хозяйства страны. Созданием основных фонов страны занимается отрасль капитального строительства. Кроме создания основных фондов к функциям капитального строительства относятся реконструкция и техническое перевооружение уже действующих фондов. Поэтому основной задачей капитального строительства являются расширенное воспроизводство и ускоренное обновление основных фондов народного хозяйства страны. В процессе создания основных фондов, представляющих собой строительную продукцию строительных организаций, участвуют рабочие кадры, средства труда и предметы труда. Взаимодействуя между собой, основные элементы строительного процесса создают конечную строительную продукцию (представляющую собой здания, сооружения, объекты) в натуральном денежном выражении.

В условиях перехода строительства к рыночным отношениям возрастает актуальность сопоставления результатов работы с производственными затратами, что осуществляется в процессе анализа прибыли строительной организации и себестоимости подрядных работ.

Себестоимость продукции строительной организации как затраты на  выполняемые  собственными силами подрядные работы, связанные с использованием в процессе  строительного производства машин, механизмов и иных основных фондов,  материальных, трудовых и других  производственных ресурсов, являются показателем, снижение которого отражает экономию живого и овеществленного труда, обеспечивает рост прибыли.

В настоящее время с развитием рыночных отношений и изменением форм собственности утрачивается роль себестоимости как планового показателя деятельности, но вместе с тем повышается роль при анализе эффективности работы строительной организации. Плановый показатель себестоимости работ в строительной организации рассчитывается при составлении бизнес-плана для предоставления с величины затрат на выполнение производственной программы. Основные затраты строительства состоят в  эффективности капиталовложений. Обеспечены дальнейшего увеличения и качественного совершенствования основных фондов, быстрейшим вводе в действие и освоение новых производственных мощностей во всех отраслях народного хозяйства за счет улучшения планирования, проектирования и организации 

Строительного производства, сокращение продолжительности строительства, повышение качества и снижение стоимости строительства.  

Цель и задача дипломного проекта:

вырезано
1. АНЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕСТПРОМСТРОЙ».

1.1. Краткая характеристика ООО « ВестПромСтрой ».

Общество ограниченной ответственности «ООО ВестПромСтрой» создано в соответствии с законом Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Трудовой коллектив ВестПромСтрой на общем основании трудового коллектива 12 июня 1995 года учредил акционерное общество ограниченной ответственности и утвердил Устав акционерного общества.

ООО «ВестПромСтрой» создано в целях насыщения потребительского рынка товарами и услугами, а также извлечения прибыли в интересах  участников. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, приобретенное в  условиях работы на аренде, имеет права и обязанности, может совершить любые, не противоречащие Уставу и законодательству, сделки.

Высшим органом управления общества является общее собрание учредителей. Оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью осуществляет директор, назначаемый собранием учредителей сроком на 2 года, с заключением трудового контракта. Общество имеет самостоятельный баланс и  расчетный счет.

Учредителями ООО « ВестПромСтрой » являются физические лица. Перечень Учредителей и их доли в уставном капитале определены Заявкой на регистрацию общества ООО « ВестПромСтрой » создано на основании добровольного соглашения указанных лиц в Заявке на регистрацию общества в результате объединения средств этих лиц для выполнения целей и задач, определенных в Уставе данного предприятия.

Общество может распределять акции только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Оно не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным  образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц Общество является юридическим лицом по законодательству РФ  и наделено всеми юридическими лицами с момента его государственной регистрации. Оно вправе от своего имени заключать  договоры. Приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Общество имеет право при осуществлении связанных с его деятельностью экспортных и импортных операций согласовать и устанавливать цены на производимую им продукцию, товары и услуги. Также осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом, выбирает поставщиков и потребителей своей продукции, координирует деятельность филиалов и представительств, других обособленных подразделений и структур, реализует другие права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

вырезано

- содействие развитию научного природопользования и экологии;

- разработка и внедрение новых технологий в производство;

- строительная деятельность, в том числе строительство дорог;  

- ремонт и обслуживание автотранспорта, оказание транспортных услуг;

- подрядные, реставрационные, пуско-наладочные и оформительские работы, реконструкция различных объектов и комплексов;

- организация предприятий общественного питания;

- оказание различного рода услуг гражданам и организациям;    

- консультации по финансовым, торговым, правовым вопросам граждан и  организаций;

- проведение технико-экономической оценки проектов и работ;

- методическое обеспечение экономических расчетов;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

вырезано
Таблица №1

Производственно-организационная структура ООО « ВестПромСтрой ».

1.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

1.2.1. Анализ объемов подрядных работ.

Показателями, характеризующий объем подрядных работ, являются выполненные работы по объектам, этапам, комплексам и отдельным их видам, выраженные в натуральных, денежных (стоимостных) и трудовых измерителях. В анализе все эти показатели используются в комплексе, что обеспечивает полноту и объективность оценки выполнения плана по объему подрядных работ, а также выявления резервов и разработку мероприятий по их использованию.

Использование натуральных показателей выполненных объемов подрядных работ для целей анализа несколько затруднено ввиду большого количества разнообразных видов подрядных работ и требует тщательного ведения журнала учета работ на объектах.

Основными измерителями для оценки выполнения плана по объему подрядных работ является стоимостной измеритель, который дает возможность обобщить  выполнение объема работ в сметных ценах, как в целом по строительной организации, так и по отдельным объектам, комплексам, этапам, заказчикам, видам заключенных договоров и другим.

В процессе анализа дается характеристика выполнения плана подрядных работ по общему объему  генерального подрядчика, а также устанавливается степень повышения плана подрядных работ собственным силами, отчитывающейся и привлеченными организациями. Степень выполнения плана подрядных работ определяется путем сравнения фактически выполненного объема подрядных работ  по всем показателям в сметных (договорных) ценах  с фактическими данными за предыдущий отчетный год.

Таблица № 2

Источники средств для выполнения плана объема подрядных работ.
	Показатели 2001/2002
	Ед. измер.
	2000 г.
	2001 г.
	2002 г.
	2000/2001
	2001/2002

	Объем подрядных
	тыс. руб
	22045,04
	20431,82
	17138,68
	1613,22
	3293,14

	Работ Всего
	%
	100
	100
	100
	92,7
	83,9

	В том числе за счет го. Капитальных вложений по генеральным и прямым договорам
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	За счет средств общественных и акционерных организаций
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	За счет средсв колхоза
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Капитальный ремонт и другие работы
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Итого подрядные работы выполняемые собственными силами
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Привлеченные организациями
	тыс. руб

%
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Для анализа используются отчетные данные ( форма № П-1 ), материалы текущей и статистической отчетности.

Анализ основных технико-экономических показателей строительной организации (табл. №1) дает представление о ее мощности, связях с субподрядчиками и рентабельности производства.

Выполнение плана по объему подрядных работ проанализируем на основании данных Таблицы № 2.

По сравнению с предыдущим годом, общий объем подрядных работ составляет: в 2001 году – 9,7 %, в 2002 году – 83,9 %. Подрядные работы, выполняемые собственными силами составляют: в 2000 году – 67,7 %,  в 2001 году – 69 %, в 2002 году – 73,3 %, то есть удельный вес подрядных работ, выполняемых собственными силам ООО « ВестПромСтрой », возрастает в течение 2000-2002 годов, а объем подрядных работ, выполняемых привлеченными организациями, падает с 32,3 % до 26,7 %.

Из таблицы № 2 можно судить о снижении объема подрядных работ, выполняемых за счет капитальных вложений с 48,5 % в 2000 году до 13 % в 2002 году, и увеличение объема работ за счет общественных и акционерных организаций с 16,8 % до 37 %. Также наблюдается увеличение доли капитального ремонта в 2001 году,  по сравнению с 2000 годом – на 131,7 %, но в 2002 году, по сравнению с 2001 годом наблюдается снижение этого показателя на 69,9 %.

Положительным показателем работы следует считать выполнение объемов работ, выполненных собственными силами, в 2001 году по сравнению с 2000 годом, на уровне 94,5 %, но в 2002 году произошло снижение этого показателя – с 94,5 в 2000 году до 89,1 % в 2002 году.

Помимо общей оценки выполнения плана подрядных работ необходимо проанализировать отдельные показатели, детализирующие эти общие результаты. Прежде всего, изучают состав общего объема подрядных работ, выполняемого собственными силами, и его изменения за отчетный период. В состав общего объема подрядных работ входят: объемы работ по вводимым в действие мощностям и объектам строительства, а также по задельным объектам, обеспечивающим ритмичный ввод в действие мощностей и объектов в году, следующим за отчетным ( таблица № 3 ).

Таблица № 3.

Состав общего объема подрядных работ.

	Показатели
	2000 год
	2001 год
	2002 год

	
	План
	Факт
	Откл.
	План
	Факт
	Откл.
	План
	Факт
	Откл.

	Объем работы по вводимым в действие мощностям и объектам
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Объем работы по задельным объектам, начатым в отчетном году
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Итого:
	100%
	100%
	
	100%
	100%
	
	100%
	100%
	


Перевыполнение плана по объему подрядных работ по вводимым в действие мощностям и объектам считается положительным показателем в работе строительной организации.

Для более полной характеристики выполнения плана определяют темпы роста объемов подрядных работ. В ООО « ВестПромСтрой » выполнение планов характеризуется следующими показателями ( таблица № 4 ).

( Таблица № 4 )

Выполнение плана по объему подрядных работ.

	Годы
	Ежегодные показатели

	
	План

Тыс. руб.
	Фактически

Тыс. руб.
	В % к плану

	2000
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2001
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2002
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Выполнение плана объема подрядных работ в анализируемой организации равномерно в течение трех лет. Используем эти данные для расчетов темпа роста объемов подрядных работ ежегодно.

Под темпом роста объема подрядных работ понимается отношение объема подрядных работ в отчетном периоде к объему в предыдущем периоде. Темы роста исчисляют в процентах и коэффициентах ( соответственно за базу сравнения принимают 100 или 1 ).

Изучение темпа роста подрядных работ позволяет выявить резервы, имеющиеся в строительной организации, и наметит пути их использования. Темпы роста объемов подрядных работ характеризуются следующими показателями (таблица № 5 ).

( Таблица № 4 )

Выполнение плана по объему подрядных работ.
	Годы
	Плановый темп роста объема подрядных работ, %
	Фактический темп роста объема подрядных работ, исчисленный к предыдущему году, %
	Фактический темп роста объема работ к 2000 году, %

	2001
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2002
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Как видно из данной таблицы, произошло снижение планового темпа роста объема подрядных работ в 2001 году по сравнению с 2000 на 6 %, а в 2002 году по сравнению с 2001 на 10 %, фактически объем подрядных работ в 2002 году снизился на 11 % по сравнению с 2000 годом.

1.2.2.  Анализ ритмичности подрядных работ.

Ритмичность производства подрядных работ является важнейшим показателем, характеризующим уровень организации производства и труда, а также работу структурных подразделений строительной организации, участков, бригад и отдельных рабочих. Ритмичная работа создает благоприятные условия для Повышения качества выполняемых работ, своевременного ввода объектов и мощностей в действие, а также выполнения договорных обязательств. Ритмичное выполнение плана предполагает строгую организацию работы по заранее разработанному графику ( сетевому или календарному ) с учетом работы специальных субподрядных организаций. Ритмичность работы зависит от выполнения плана подрядных работ по кварталам (таблица № 6).

(Таблица № 6).
Выполнения плана подрядных работ по кварталам.
	Годы
	Показатели
	По плану

тыс. руб.
	Фактически

тыс. руб.
	% Выполнения

	2000
	Общий объем подрядных работ по кварталам:
	
	
	

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	В том числе выполнено собственными силами:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ИТОГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2001
	Общий объем подрядных работ по кварталам:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	В том числе выполнено собственными силами:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ИТОГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2002
	Общий объем подрядных работ по кварталам:
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано


	
	В том числе выполнено собственными силами:
	
	
	

	
	1 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	2 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	3 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	4 квартал
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	ИТОГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Анализ ритмичности работы строительной организации может производится за любой промежуток времени ( день, декаду, месяц, квартал, 
год ); как в целом по строительной организации, так и по ее структурным подразделениям: участкам, бригадам, сменам, рабочим местам и объектам. В процессе анализа ритмичность определяется путем сравнения фактически выполненного объема работ с плановым за соответствующий промежуток времени. Источником анализа служат графики производства работ, производственно-экономический план и отчетные данные, характеризующие выполнение объема подрядных работ за определенные периоды.

Выполнение плана подрядных работ по кварталам характеризует таблица № 6. Из проведенных данных можно сделать следующие выводы:

План подрядных работ в 2000 году перевыполнен на 5,5 % ( 105,5-100 ). Собственными силами на 3 % ( 103-100 ). Аналогично в 2001 году план подрядных работ перевыполнен на 5,7 % ( 105,7-100 ), а собственными силами – на 4 % ( 104- 100 ). В 2002 году план по генподряду перевыполнен на 3,2 ( 103,2-100 ), а собственными силами – на 3% ( 103-100 ).

вырезано Где: Ч ср. сп. – среднесписочная численность рабочих;

        Ч пр. – численность рабочих принятых;

        Ч выб.– численность рабочих выбывших.

Вычислим коэффициент оборачиваемости за анализируемый период:

               2000 год:                       20                                      9 

                                      К пр. =   154 = 0,13 ;   К выб. =   154 = 0,06 ;

                                      К об.= 0,13 + 0,06 = 0,19    

               2001 год:                        49                                     10

                                      К пр. =   132 = 0,37 ;   К выб. =   132 = 0,07;

                                      К об.= 0,37 + 0,07 = 0,44

                2002 год:                       58                                    25

                                      К пр. =   121 = 0,48 ;   К выб. =  121 = 0,21;

                                      К об.= 0,48 + 0,21 = 0,69

вырезано
1.2.4. Анализ использования рабочего времени.

Анализ использования рабочего времени включает изучение календарного и рабочего времени. Источником анализа использования рабочего времени являются отчет о выполнении плана по труду форма № 3-Т и данные первичного учета.

(Таблица № 11).

Баланс рабочего времени.

(на одного рабочего)

	Показатели, единица измерения
	Величины

	
	2000 год
	2001 год
	2002 год

	1.Календарных фонд времени, дн
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2.Выходные и праздничные дни, дн
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	3.Номинальный фонд времени, дн
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	4.Невыходы, дн.

В том числе:

· очередные и дополнительные отпуска;

· выполнение гос. обязанностей;

· по болезни;

· по разрешению администрации;

· целодневные и прочие прогулы.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	5.Действительный фонд времени, дн.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	6.Внутрисменные простои, час.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	7.Продолжительность рабочего дня,
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	8.Продолжительность рабочего дня, час.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	9.Среднесписочная численность, чел.
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Эффективность использования рабочего времени по сравнению с предыдущим годом составляет:

В 2001 году – 227 : 235 х 100 = 96,6 %

В 2002 году – 229 : 227 х 100 = 100,9 %

Целодневные потери рабочего времени составили в 2001 году  2 х 82 = 164  чел/дня, в 2002 году  1х 71 = 71 чел./день. Внутрисменные простои увеличились с 8008 чел./час. в 2000 году до 8023 в 2002 году. Причинами потерь рабочего времени являются: недостаточная обеспеченность фронтом работ, несвоевременная доставка материалов, конструкций и деталей, авар механизмов и их технические неполадки и т.д.

По сравнению с предыдущим годом невыходы на работу в 2001 году увеличились на  5 дней на одного рабочего, а в 2002 году снизились на 2 дня на одного рабочего, это произошло за счет уменьшения невыходов по болезни, а также снижение целодневных и простых прогулов, что говорит об укреплении трудовой дисциплины.

К потери рабочего времени относят и часы, отработанные сверхурочно. Эти часы имеют двойное значение : как внутрисменные потери рабочего  времени они снижают возможное выполнение объема подрядных работ, а также дополнительно отработанное время они увеличивают объем работ на одну и ту же сумму.

В 2000 году сверхурочная работа составила 86 х 154 = 13244 чел./час.;

В 2001 году 38 х 132 = 5016 чел./час.;

В 2002 году 75 х 212 = 9075 чел./ час.

Наличие целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени свидетельствует о том, что имеются резервы увеличения рабочего времени и  выполнения дополнительных объемов работ. Мероприятиями, обеспечивающими использование этих резервов, могут быть: устранение выявленных недостатков, улучшение деятельности ООО « ВестПромСтрой ».

Расширение строительного производства может осуществляться двумя путями: экстенсивным, за счет роста численности работающих и интенсивным, за счет роста производительности труда. На практике эти пути развиваются одновременно, и при анализе хозяйственной деятельности возникает необходимость  выделить долю изменения объема подрядных работ под влиянием того или иного фактора.

Для иллюстрации взаимосвязи между отдельными факторами используем данные анализируемой строительной организации ( Таблица № 12 ). В целом абсолютное изменение объема подрядных работ определяется по формуле:

V = Vф. - Vпл.,   где     (5)

Vф. – фактический  объем подрядных работ;

Vпл. – плановый объем подрядных работ.

( Таблица № 12 )

Технико – экономические показатели ООО « ВестПромСтрой »

	Показатели
	Величина по годам

	
	2000 год
	2000 год
	2000 год

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Объем подрядных работ Выполненный своими Силами, тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Среднесписочное число рабочих, чел
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб./чел.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отработано рабочих дней
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


	Среднедневная выработка одного рабочего тыс. руб./чел.
	0,393
	0,412
	0,441
	0,470
	0,428
	0,453


1.2.5. Анализ влияния факторов на выполнение плана по объему подрядных работ.

На выполнение плана подрядных работ оказывают влияние различные факторы: положительные, способствующие выполнению и перевыполнению плана подрядных работ и ввода объектов в действие, и отрицательные, тормозящие ход его выполнения. Они действуют, не изолированно один от другого, во взаимосвязи и обусловленности. Эти факторы могут быть количественными и качественными.

Группировка факторов, влияющих на объем подрядных работ, исходит из их экономической природы. В соответствии с классификацией элементов производственного процесса факторы, влияющие на выполнение плана по объему подрядных работ, подразделяются на три основные группы, то есть связанные с:

1. организацией труда и использованием рабочей силы;

2. наличием и использованием средств труда ( основных фондов );

3. наличием и использованием предметов труда ( материалов ).

Производство подрядных работ возможно лишь при взаимодействии трех групп факторов (элементов производственного процесса) в  определенных размерах.

вырезано
Результат расчетов сведем в таблицу:

(Таблица № 13).

Влияние факторов на конечный результат выполнения плана по объему подрядных работ.

	Факторы
	2000 год
	2001 год
	2002 год

	Относительное изменение объема подрядных работ, %
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	В том числе:

- под влиянием изменения выработки, %

- под влиянием изменения численности, %
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Как видно из таблицы № 13, в 2000 году увеличение объема подрядных работ происходит в большой мере интенсивным путем (78,7 %), чем   экстенсивным (21,3 %). Это говорит о том, что развитие анализируемой организации в 2000 году происходило интенсивным путем. В 2001 году изменение объема подрядных работ происходит в основном за счет изменения численности, т. е. экстенсивным путем. Это обусловлено тем, что изменение интенсивного фактора (54,9 %) выработки происходит более медленным путем. В 2002 году расширение строительного производства осуществляется практически в равной степени как за счет интенсивного, так и за счет экстенсивного факторов.


1.3. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ООО « ВЕСТПРОМСТРОЙ ».

Категория прибыли неразрывно связана с показателем себестоимости. Повышение прибыли, доходности является основой расцвета экономики. Прибыль служит источником расширения производства. Увеличения жилищного и культурно-бытового значения, развития науки и культуры. Особенно возросла роль прибыли в условиях рыночной экономики, повысилась ее доля, оставляемая в распоряжении организации. За счет этого происходит расширение производства, техническое перевооружение. Кроме того, прибыль в новых условиях служит важным источником повышения доходов работников. Прибыль представляет собой конечный результат работы производства. Если доход организации превышает затраты, значит, получена прибыль. Если затраты по каким либо причинам превышают доходы, значит, организация убыточна. 

вырезано Для анализа затрат по статье « Материалов » в себестоимости используем данные таблицы № 21. 

(Таблица № 21).

Данные для анализа затрат по статье « Материалы ».

	Материальные затраты
	Сумма,

Тыс. руб.
	Удельный

вес, %
	Затраты на 1 руб.

подрядных работ, руб.

	2000 год

По плановой

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	По фактической

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2001 год

По плановой

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	По фактической

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2002 год

По плановой

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	По фактической

Себестоимости
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Исходя из таблицы № 21, материальные затраты на 1 руб. подрядных работ в 2000 году увеличились по сравнению с планами на 0,007 руб. (0,381-0,374); в 2001 году – на 0,002 руб. (0,390-0,388); в 2002 году – на 0,014 руб. (0,409-0,395). 

Увеличение материальных затрат в 2000 – 2002 годах по сравнению с планами произошло за счет изменения объема подрядных работ и увеличения уровня затрат материалов по отдельным видам работ.

За три исследуемых года материальные затраты уменьшились с 5683,72 тыс. руб., до 5144,30 тыс. руб. Это уменьшение произошло за счет двух факторов: 1. За счет уменьшения объемов работ на 2346,92 тыс. руб.; 2. За счет роста материалоемкости от 0,374 руб. до 0,409 руб. Для учета влияния факторов построим цепной ряд зависимости себестоимости материалов от материалоемкости и объема выполненных работ.

М =Ме х V ,         где            (13)

М – себестоимость материалов;

Ме – затраты на 1 руб. подрядных работ ( материалоемкость);

V - объем выполненных подрядных работ.

В соответствии с правилами проведения цепных подставок необходимо в этот ряд поставить поочередно значения отклонения фактора от его базисной величины ( за базисную величину принимаем величину предыдущего года). 

                                       ММе = (Меан-М) х V;               (14)

                                       МV = Меан х (Ман - Мб).         (15) 

Относительное изменение себестоимости материалов за счет изложенных факторов определяется по формулам:

                             Меан                                 Мv
                Меан =   М    х 100 %;        Мv  = М    х 100 %.

Проанализируем 2001 год относительно 2000 год.

Меан = (0,390-0,381) х 14924,50 = 134,3205 тыс. руб.

Мv = 0,390 х (14097,96-14924,50) = -322,3506 тыс. руб. 

           134,3205 х 100%     134,3205
Меан = (5502,5-5682,12)  = -180,22   х 100 % = -73 %

         322,3506

Мv = -180,22  х  100 % = 173 %

Сделаем проверку: М = Мте + Мv
134,3205 +(-322,3506) = -180,22

5502,50 – 5682,72 = -180,22

Меан + Мv = 100 %

-73 % + 173 % = 100 %, итак, результаты вычеслений верны.

Проанализируем 2002 год относительно 2001 год.

Меан = (0,409-0,390) х 14097,96 = 267,90 тыс. руб.

Мv = 0,409 х (12562,65-14097,96) = -627,90 тыс. руб. 

            267,90 х 100%      267,90
Меан = (5144,3-5502,5)  = -358,2   х 100 % = -75 %

         -627,90

Мv = -358,20  х  100 % = 175 %

Сделаем проверку: М = Ме + Мv
5144,30 – 5502,50 = - 358,80 тыс. руб. 

267,9 – 627,90 = -360

Ме + Мv = 100 %

-75 % + 175 % = 100 %,  проверка верна.

Проанализируем 2002 год относительно 2000 год.

Меан = (0,409-0,381) х 14924,50 = 418 тыс. руб.

Мv = 0,409 х (12562,65-14924,50) = -966 тыс. руб. 

                418 х 100%            418
Меан = (5144,3-5682,72)  = -538,42   х 100 % = -77,6 %

             -966

Мv = -538,42  х  100 % = 177,6 %

Сделаем проверку: М = Ме + Мv
5144,30 – 5682,72 = - 538,42 тыс. руб. 

418 – 966 = 538 тыс. руб.

Ме + Мv = 100 %

-77,6 % + 177,6 % = 100 %,  проверка верна.

Результаты факторного анализа обобщим в таблицу № 22.

(Таблица № 22).

Факторы, влияющие на изменение материальных затрат в структуре себестоимости.

	Факторы
	Этапы сравнения

	
	2001 год
относительно
2000 год.
	2001 год
относительно

2001 год.
	2002 год
относительно
2000 год.

	Изменение объема выполненных подрядных работ, тыс. руб.
в %
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Изменение уровня затрат Материалов на 1 руб. подрядных работ,  тыс.
руб. в %
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ИТОГО:
Тыс. руб.
В %
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Уменьшение материалоемкости в 2001 году дало дополнительные затраты в размере 134,32 тыс. руб.. Снижение материальных затрат в 2001 году за счет изменения объема подрядных работ на 322,35 тыс. руб. дало обще снижение материальных затрат на 180,22 тыс. руб.. В 2002 году на уменьшение материальных затрат, по сравнению с 2001 годом, большое влияние оказало снижение объема выполненных работ, он снизился на 627,90 тыс. руб., а уровень затрат материалов повысился на 267,90 тыс. руб., поэтому в целом материальные затраты в 2002 году по сравнению с 2001 годом уменьшились на 360 тыс. руб.

В целом за анализируемый период уменьшение материальных затрат в структуре себестоимости на 540 тыс. руб. сложилось из-за уменьшения объема выполненных подрядных работ –77,6 %.

Затраты по оплате труда рабочих содержат расходы по оплате труда рабочих занятых непосредственно на подрядных работах. Сумма оплаты труда рабочих включает оплату труда, начисленную по всем системам, применяемым анализируемой строительной организации, доплаты за работу в сверхурочное время, оплату простоев не по вине рабочих и другие выплаты.

(Таблица № 23).

	Годы
	Затраты на оплату труда рабочих
	Сумма, тыс. руб.
	Среднесписочная численность чел.
	Оплата труда одного Рабочего, тыс. руб.

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Из таблице № 24 можно сделать такие выводы: в 2000 году наблюдается снижение суммы оплаты труда рабочих в себестоимости подрядных работ по сравнению запланированной. Оплата труда на одного рабочего снижалась по сравнению с запланированной: в 2000 году – на 0,8029 тыс. руб. (15,6041-14,8012); в 2001 году на 0,4084 тыс. руб. (15,274-15,6824). В 2002 году оплату труда на одного рабочего резко повысилась – до 16,19 тыс. руб., что на 0,8873 тыс. руб. больше по сравнению с запланированной.

Резкий рост оплаты труда объясняется наметившейся тенденцией конфликтов рабочих, непосредственно занятых в строительном производстве, с  руководством ООО « ВестПромСтрой ». А также с реализацией проекта по строительству рыбхоза на территории г. Апрелевки совместно с немецкими строителями.

Для учета факторов, влияющих на изменение затрат по статье « Расходы на оплату труда рабочих », построим цепной ряд зависимости оплаты труда от объемов выполненных подрядных работ и размера оплаты труда на 1 руб. подрядных работ:

                                        ОЗП = Зо х \/,  где      (16)

ЗОП – величина оплаты труда в структуре себестоимости подрядных работ;

Зо – оплата труда, приходящаяся на 1 руб. подрядных работ;

\/ - объем выполненных подрядных работ.

В соответствии с правилами проведения цепных подстановок необходимо в этот ряд поставить поочередно значения  отклонения фактора от его базиса величины, т. е. от величины предыдущего года:

                              ОЗП зо = ( Зоан – Зоб ) х \/           (17)

                              ОЗП v = Зоан (Vан – V б)             (18)

· вырезано расходы по обслуживанию рабочих. В их состав входят: затраты на содержание пожарно-сторожевой охраны; износ временных не титульных приспособлений и  устройств, малоценного инструмента, затраты на рационализацию, благоустройство и содержание  строительных площадок, подготовка объектов строительства к сдаче и прочие;

· прочие накладные расходы. Сюда входят: отчисления на услуги буфетам и столовым, затраты на содержание газет-многотиражек;  штрафы, пени и прочие  непроизводственные затраты.

По характеру зависимости изменения накладных расходов от изменения объемов работ они подразделяются на условно-постоянные и условно-переменные.

Условно-постоянные называются расходы, размер которых в незначительной степени или совсем не зависит от объема выполненных работ. В их состав  входят: административно-хозяйственные расходы, расходы на противопожарную и сторожевую охрану, износ временных н титульных сооружений и приспособлений, расходы по охране труда и благоустройству.

Накладные расходы, размер которых измеряется пропорционально изменению объема подрядных работ, называются условно-переменными. Они включают: дополнительную оплату труда, отчисления на социальное страхование, износ инвентаря и другие затраты.

Снижение накладных расходов является одним из резервов снижения  себестоимости.

На анализируемой  строительной организации в 20002 году накладные расходы были снижены, что положительно характеризует деятельность ООО «ВестПромСтрой ».

На основании таблицы № 29 исследуем причины повышения удельного веса накладных расходов .

(Таблица № 28)

Данные для анализа затрат по статье «Накладные расходы».

	Годы Затраты по статье «накладные расходы»
	Сумма,

Тыс. руб.
	Удельный

вес в себестоимости.
	На 1 руб.

подрядных работ, руб.

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	
	
	
	


Из таблицы № 29 можно сделать вывод, что фактические затраты на 1 руб. подрядных работ в анализируемом периоде больше запланированных. Значительная экономия была достигнута в 2002 году, фактические затраты на 1 руб. подрядных работ ниже плановых на 0,0194 руб.

Для учета факторов влияющих н изменение затрат по статье « Накладные расходы », построим цепной ряд зависимости величины накладных расходов, приходящихся на 1 руб. подрядных работ, и объем выполненных работ.

                                      НР = Н х \/, где                (21)

НР – величина накладных расходов в себестоимости подрядных работ;

Н – затраты по статье «Накладные расходы», приходящиеся на 1 руб. подрядных работ;

\/ - объем выполненных подрядных работ.

В соответствии с правилами проведения цепных подстановок необходимо в этот ряд поставить поочередно значения отклонения фактора от его базисной величины, т. е. от величины предыдущего года.

                          НР н = (Н ан – Нб ) х \/                     (22)

                          НРv = Нан х ( \/ ан - \/б )                   (23)

Относительное изменение определяется по формулам: 

                           НР н                                     НР v
               НР н =  НР   х 100%;           НРv =  НР   х 100 %.

Проанализируем 2001 год относительно 2000 года:

НР н = (0,28741-0,27551) х 14924,5 = 177,6016 тыс. руб.

НРv = 0,28741 х (14097,96 – 14924,5) = -237,5559 тыс. руб.

     Относительное изменение:

            177х,6016  100 %

НР н =  (4053,2-4106,3)    = -316 %

          -237,5559

НРv =   -53,1      х 100 % = 416 %

вырезано (Таблица № 31).

Состав себестоимости ООО «ВестПромСтрой» по элементам затрат.

	Статьи затрат
	По плановой

себестоимости
	По фактической

себестоимости
	Отклонения от плана

себестоимости

	
	Тыс. руб.
	%
	Тыс. руб.
	%
	Тыс. руб.
	%

	2000

Материалы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оплату труда
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отчисление на соц. Страхование
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Амортизация Основных фондов
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Прочие расходы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2001

Материалы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оплату труда
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отчисление на соц. Страхование
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Амортизация Основных фондов
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Прочие расходы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	2002

Материалы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оплату труда
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отчисление на соц. Страхование
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Амортизация Основных фондов
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Прочие расходы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ВСЕГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Анализ структуры издержек позволяет сделать следующие выводы:

Строительная организация  в 2000 году выполнила больший по сравнению с планом объем материалоемких работ. Что увеличило удельный вес материалов на 3,9 %. Соответственно, доля оплаты труда  снизилась с 21,1 % до 20,6 %, доля отчислений на социальное страхование снизилась с 2,5 % до 2,1 %. Удельный вес прочих расходов снизился с 7,9 % до 5,1 %, то есть на 2,8 %.

В 2001 году в анализируемой организации возрос удельный вес  материалов на 0,6 %. Удельный вес оплаты труда в общем объеме себестоимости уменьшился на 0,4 %, отчислений на социальное страхование на 0,2 %, амортизации основных фондов на 0,3 %. Анализ структуры издержек по их удельному весу позволяет сделать вывод о том, что строительная организация в отчетном периоде выполнила больший по сравнению с планом объем материалоемких работ, и меньший объем трудоемких работ.

Констатируя общее увеличение фактических затрат в 2002 году по сравнению с планом на 332,2 тыс. руб., можно назвать следующие причины: увеличение оплаты труда с 20,2 % до 21,3 %, увеличение отчислений на социальное страхование с 2,5 % до 2,9 %.

2.4. Мероприятие по снижению себестоимости подрядных работ.

При планировании мероприятий по снижению себестоимости учитывают эффект от выполнения мероприятий по реализации достижений научно-технического  процесса, по повышению производительности труда, экономии строительных материалов и конструкций.

В качестве исходных данных используются:

- данные анализа хозяйственной деятельности;

- мероприятия по внедрению достижений науки и техники;

- информация о передовом опыте, публикуемая в периодической печати и специальной литературе. 

Представленные в главах 1 и 2 дипломного проекта результаты анализа позволяют нам выделить ряд конкретных резервов и направлений вероятного снижения себестоимости по ООО «ВестПромСтрой ».

Мероприятие № 1.

Снижение затрат на материалы можно осуществить за счет экономии транспортно-складских расходов. Предлагается заключить договор на поставку столярных изделий с ДСК-1, находящимся в г. Москве. Это позволит снизить транспортно-заготовительные расходы на 5 %. Снижение затрат по мероприятию определяется по формуле:

                   Э з. скл. = (Р тр. – Р тр.) х О мр. : 100,    где

Р тр. – процент транспортно-складских расходов по видам материалов до и после внедрения мероприятия;

О мр. – объем внедрения мероприятия, тыс. руб.

(Таблица № 32).

Данные для расчета экономии от снижения транспортно-заготовительных расходов.

	Наименование строительных изделий
	Объем внедрения, тыс. руб.
	Размер снижения транспортных расходов, %

	
	
	До внедрения
	После внедрения

	Блоки дверные
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Блоки оконные
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ИТОГО:
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Экономия транспортно-заготовительных расходов:

Э т. з. скл. = 1993,8792 х (25-20) : 100 = 9969,396

Мероприятие № 2.

Внедрить 2350 кв. м. Поливинилацетатных наливных полов на объектах 2001 года, взамен линолеумных полов, предусмотренных проектами. Результаты оформим расчетом в табличной форме:

(Таблица № 33).

Данные для расчета экономии от внедрения новых материалов.

	Показатели
	На 100 кв. м. Полов
	Эффективность от Внедрения

	
	Линолеумных
	Наливных
	

	Стоимость материалов, Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оплата труда, Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Эксплуатация машин Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ИТОГО:

Прямые затраты Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Накладные расходы Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	ВСЕГО:

Издержки производства Тыс. руб.
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Суммарная экономическая эффективность от внедрения данного мероприятия:

                                        Э = А х (С1 – С2),    где

А – годовой объем внедрения;

С1,С2 – затраты до и после внедрения.

     Таким образом, экономия за счет внедрения данного мероприятия составит:

Э = 2350 х (3174,644-2717,726) = 1073,757.

2.5. Вывод.

Себестоимость подрядных работ является показателем работы предприятия, в котором находят отражение все стороны деятельности строительной организации на их производство.

Факторный анализ позволил выявить резервы снижения себестоимости подрядных работ в ООО « ВестПромСтрой » влияющих на снижение уровня затрат на 1 руб. подрядных работ.

Убытки от увеличения себестоимости подрядных работ составляют: сметная стоимость подрядных работ минус плановая себестоимость.

Итак в 2000 году переход от увеличения себестоимости фактического объема работ по сравнению с планом составил 399,74 тыс. руб., в 2001 году на 421,36 тыс. руб. и в 2002 году на 332,12 тыс. руб.

Проанализировав структуру себестоимости подрядных работ можно сделать вывод, что удельный вес затрат на материал возрос в 2000 –2002 годы с 43,9 % по плану до 44,7 % фактически, работы на оплату труда рабочих в 2000 –2002 года снизились с 2264,58 тыс. руб. до 1959,6 тыс. руб., расходы на эксплуатацию машин и механизмов в 2000 – 2001 годы возросли с 661,1 тыс. руб. до 701,5 тыс. руб.

При анализе затрат, влияющих на себестоимость подрядных работ  выявлены резервы снижения себестоимости подрядных работ.

За три исследуемых года материальные затраты уменьшились с 5682,72 тыс. руб. до 5144,3 тыс. руб. это уменьшение произошло за счет двух  факторов:

2. за счет уменьшения объемов работ на 2346,92 тыс. руб.;

3. за счет роста материалоемкости с 0,374 руб. до 0,409 руб.

На изменение затрат по статье « Расходы на оплату труда рабочих » влияют факторы: изменение численности рабочих, при этом уменьшаются затраты  на 1959,6 тыс. руб. 

На изменение затрат по статье « Расходы на эксплуатацию машин и механизмов» влияют факторы: рациональное использование технических средств, что снижает затраты на 85,6857 тыс. руб.

Снижение объемов выполненных работ предопределило уменьшение затрат по статье « Накладные расходы » до 79,7 %.

Анализ структуры издержек позволяет сделать вывод, что строительная организация ООО « ВестПромСтрой » в 2000 году выполнила больше, по сравнению с планом, объем материалоемких работ, чем увеличило удельный вес материалов на 3,9 % , при этом доля оплаты труда снизилась с 2101 % до 20,6 %, удельный вес прочих расходов с 7,9 % до 5,1 %.

В 2001 году возрос удельный вес материалов на 0,6 % . Удельный вес оплаты труда в общем объеме себестоимости  уменьшился на 0,4 %.  

Выводы и предложения.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО «ВестПромСтрой» показал, что строительная организация перевыполнила  план по объему подрядных работ. Подрядные работы, выполняемые собственными силами, составили в 2000 году – 67,7 %, в 2001 году – 69 %, в 2002 году – 73,3%. Объем подрядных работ привлеченными организациями падает  с 32,3 % до 26,7%. В 200 году увеличился объем подрядных работ за счет общественных и акционерных организаций.

Выполнение объема подрядных работ в течении трех лет было равномерно.

Объем подрядных работ в 2001 году по сравнению с 2000 годом снизился на 6 %, в 2002 году по сравнению с 2001 годом на 10 %.

За анализируемый период коэффициент текучести кадров рабочих увеличился с 0,04 до 0,34. В организации имеются потери рабочего времени, свидетельствующие о том, что есть резервы увеличения рабочего времени и выполнения дополнительных объемов подрядных работ.

За анализируемый период 2000-2002 годы размер полученной прибыли снизился. Резервами увеличения прибыли могут быть: увеличение объема подрядных работ, недопущение производственных убытков.

К недостаткам работы ООО « ВестПромСтрой » можно отметить, что организация не была полностью обеспечена кадрами. Из-за текучести кадров, так в 2000 году число работников составило по плану – 190 чел., а фактически 183 чел.; в 2001 году план- 170 чел., факт  - 161 чел.; в 2000 году план – 169 чел., фактически – 162 чел., при этом коэффициент текучести рабочих  кадров составляет в 2000 году – 0,08 %, в 2001 

году – 0,08 %, в 2002 году – 0,21 %. Средняя  выработка на одного работника увеличилась по сравнению с планом в 2000 году с 94,636 тыс. руб. до 96,912 тыс. руб., в 2001 году с 104,871 тыс. руб. до 106,802 тыс. руб., в 2002 году с 101,971 тыс. руб. до 103,820 тыс. руб. 

Обеспеченность подрядных работ составила в 200 году – 12722,22 тыс. руб., в 2001 году  - 12282,46 тыс. руб., в 2002 году – 11134,76.

За счет снижения себестоимости подрядных работ организации получила прибыль: в 2000 году – 2188,22 тыс. руб., в 2001 году – 1817,8 тыс. руб., в 2002 году – 1436,38 тыс. руб.

Факторный анализ позволил выявить резервы снижения себестоимости подрядных работ в ООО « ВестПромСтрой » в следующих направления:

- рациональное использование материальных ресурсов – на 236 тыс. руб.;

- изменение численности обслуживающего персонала, уменьшили затраты на оплату труда – 304,98 тыс. руб.;

-рациональное использование технических средств снизили затраты по эксплуатации машин и механизмов на 85,606 тыс. руб.

При проведении анализа управления строительством было выявлено, что как должен строится объект, указаны технологические решения по основным строительно-монтажным процессам, установлены последовательность и сроки выполнения работ, поставок материально-технических ресурсов, потребность в трудовых ресурсах, разработка схемы организации строительной площадки, работы бригад, бытового обслуживания рабочих.

Большое внимание уделялось охране труд и техники безопасности. Предложены мероприятия по снижению травматизма. При проведении анализа деятельности ООО « ВестПромСтрой » выявлены резервы по снижению себестоимости подрядных работ. Основываясь на выявленных резервах, были разработаны мероприятия получения экономического эффекта. К мероприятиям относятся :

· снижения затрат на материалы за счет экономии транспортно-заготовительных расходов, экономический эффект составил – 99,82 тыс. руб.;

·  внедрение поливенилоцетатных наливных полов, экономический эффект составил 71,3 тыс. руб.;

· использование нового метода организации труда, экономический эффект составил – 323,84 тыс. руб.

3. Управление строительством в ООО «ВестПромСтрой».

В данном разделе дипломного проекта разработаны основные документы, проекта производства работ возведения жилого дома в г. Можайске. Раздел признан служить исходным документам при определении последовательности и оптимальных сроках строительства, выявлению объемов подрядных работ и потребных ресурсов, определению методов производства основных видов подрядных работ и способы их механизации и подсобным материалом при разработке проекта производства работ с более детальным учетом местных условий строительства. Основные исходные данные подготовлены с учетом нормативных и методических материалов по организации технологии строительства, охране труда и окружающей природной среды в соответствии со СНиП 3.01.01 – 85 « Организация строительного производства».

3.1. Характеристика объекта и условия строительства.

Участок, намеченный под строительство жилого 24 квартирного  дома, расположен во 2 климатическом районе, а именно в Московской области  городе Можайске. Площадка строительства с развитой сетью автомобильных дорог и инженерных сетей.  Рельеф местности спокойный с уклоном на Юго-запад.  Абсолютные отметки 135,0 – 196,0 м. Геологическое строение участка имеет следующий вид:

- почвенно-растительный грунт, суглинистый, мощность слоя 0,1-0,5 м.

- суглинки полутвердой и твердой консистенции.

Грунтовые воды не обнаружены. Основные архитектурно-строительные решения элементов здания, жилого 24 квартирного дама, приведены в таблице. 

(Таблица № 34).

Основные архитектурно-строительные решения элементов здания.

	Наименование элементов конструкций
	Краткая характеристика

	вырезано
	вырезано


Продолжительность строительства жилого 24 квартирного дома определена в соответствии с « Нормами продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений » СниП 10403 85. Она составляет 7 месяцев, в том числе подготовительный период 1,5 месяца.

Все строительные работы выполняются с соблюдением проектных указаний требований соответствующих глав СниП, регулирующих правила производства работ.

Работы выполняются в строгом соответствии с противопожарными требованиями и правилами по технике безопасности.

(Таблица № 35).

Технико – экономические показатели.

	Наименование показателей
	Ед. измерений
	Количество

	Общая площадь жилого 24 квартирного дома.
	Кв. м.
	1500

	Максимальный вес съемных элементов:

Подземной части;

Наземной части.
	Т

Т
	1,96

5,98

	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано

	вырезано
	вырезано
	вырезано


(Таблица № 36).

График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах.

	Наименование машин и механизаций.
	Марка машин.
	Количество.

	Экскаватор
	вырезано
	вырезано

	Бульдозер
	вырезано
	вырезано

	Кран пневмоколесный
	вырезано
	вырезано

	Кран автомобильный
	вырезано
	вырезано

	Кран башенный
	вырезано
	вырезано

	Передвижная электростанция
	вырезано
	вырезано

	Электросварочный аппарат
	вырезано
	вырезано

	Автомобильный самосвал
	вырезано
	вырезано

	Автомобиль бортовой
	вырезано
	вырезано

	Прицепы бортовые
	вырезано
	вырезано

	Пневмотрамбовки
	вырезано
	вырезано

	Автогрейдер
	вырезано
	вырезано

	Моторный каток
	вырезано
	вырезано

	Панелевоз
	вырезано
	вырезано


3.1.2. Земляные работы.

Производство подрядных работ вызывает необходимость выполнения больших объемов земельных работ, проведению которых предшествует подготовительные работы, подразделяемые на внутриплощадочные и внешние. К разбивке земляных сооружений приступают после расчистки полосы отвода от деревьев, кустарников и удаление растительного слоя.

Вертикальная планировка территории выполняется бульдозером  марки Д-535, используя его также при обратной засыпке.

В качестве ведущей машины для разработки грунта в котловане применяется экскаватор типа ЭО-2621Е, оборудованный задней лопатой, с ковшом емкостью 0,25 м3.

Обратная засыпка выполняется бульдозером  и вручную после установки фундаментов и подвала. Засыпка производится послойно с тщательным уплотнением пневмотрамбовками типа Тр-4. При производстве работ должны соблюдаться требования СниП 302.01.-87 « Земляные сооружения. Основания и фундаменты », СниП 111-4-80 « Техника безопасности в строительстве ».

3.1.3.Устройство фундаментов.

Монтаж конструкций подземной части здания осуществляется пневмоколесным краном КС-4361. Монтаж фундаментов осуществляется позахватно. Здание условно разбивается на две захватки. Монтаж фундаментов идет в 4 этапа. Засыпка пазух производится следующим способом: 1 этап – после монтажа 1 ряда стеновых фундаментных блоков марки ФБС и фундаментных плит под отмостку, верха блоков и плит; 2 этап – после монтажа 2 ряда стеновых боков и стеновых панелей под отметку чистого пола. Монтаж фундаментных блоков и плит осуществляется в следующей последовательности:

а) зачистка основания и устройство подготовки в месте установки элемента;

б) строповка, подъем и подача элемента;

в) приемка элемента и установка на место;

г) выверка элемента и его расстроповка.

При производстве работ монтируемые элементы подаются краном с внешней стороны здания.

вырезано Подготовленную поверхность обмазывают битумной мастикой 0,2 кг/м2, огрунтовку цементной стяжки производят не позднее 10 часов с момента ее укладки. Рулонный ковер разрешается наклеивать через 24 часа после огрунтования основания (стяжки). Слой ковра направляемого рубероида наклеивают в направлении от пониженных мест к повышенным. Величина наклейки составляет 70-100 мм.

Кровельные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 111-20-74 « Кровля, гидроизоляция и теплоизоляция ».

3.2. Расчеты и пояснения к календарному плану.

Календарный план строительства здания разработан в виде простейшей из применяемых в системе СПУ одноцелевой модели с учетом времени. Для разработки сетевого графика определены трудозатраты общестроительных и монтажных работ и количество машино-смен по строительству жилого 24 квартирного дома, оформим в таблицу.

(Таблица № 37).

Трудозатраты общестроительных и монтажных работ.

	Виды работ
	Ед. измер.
	Объем работ
	СНиП
	Норма на ед. измер.
	Общее кол-во
	Состав звена
	Марка машин

	
	
	
	
	Чел/ч
	маш/ч
	ч/дн
	м.смен
	
	

	Подготовительные 

Работы
	
	
	
	
	
	45
	
	5 чел
	Д-535

	Земляные работы:

Разработка грунта экскаваторами в отвал
	1000 м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Добор грунта в ручную
	100 м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Засыпка траншей и котлованов в ручную
	100 м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Возведение

подземной  части:

Установка блоков

стен подвалов
	100 шт
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Установка блоков и плит ленточных фундаментов
	100 шт
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Обмазочная гидроизоляция стен Фундаментов
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Установка внутренних стеновых панелей
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство герметизации

стыков стеновых панелей
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Перегородки из керамического кирпича
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство панелей перекрытий
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сантехнические работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Электромонтажные работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Слаботочные работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Возведение наземной Части

Установка наружных

стеновых панелей
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Установка внутренних Стеновых панелей
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Установка панелей перекрытий
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Герметизация стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей
	100 м
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Укладка лестничных маршей и площадок
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство кровли:

Укладка ригелей и

стропильных блоков
	100 шт.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство Пароизоляции из Рубероида
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Утепление чердачного перекрытия
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство кровли из А/б листов
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Заполнение дверных Проемов

Установка наружных и внутренних  дверных блоков
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Остекление: Остекление деревянных оконных переплетов
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Установка деревянных Подоконных досок
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сантехнические работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Электромонтажные работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Слаботочные работы
	м.
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отделочные работы

Отделка поверхностей потолков, стен и перегородок под окраску
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оклейка стен по монолитной  штукатурке и бетону
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Клеевая окраска внутри помещения
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Улучшенная окраска Водоэмульсионным Составом
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Улучшенная окраска масляным колером по Дереву
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Полы:

Устройство стяжек Бетонных
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство покрытий на клее « бустилат » из ленолиума
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
	100 м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Благоустройство
	
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сдача объекта
	
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


Единицы измерения работ, трудозатраты и потребность в машино-сменах принимаются по СНиП ч. 4-2-82 т 1,2 и ЕРЕР; состав звена по ЕНиР. Трудоемкость специальных работ принята в процентном отношении к суммарной трудоемкости общестроительных работ (379,36 чел/дн.) и составляет:

- санитарно-технические работы –9% (в том числе подземная часть 4%);

- электромонтажные работы – 5% (в том числе подземная часть 1,5%);

- благоустройство- 2,5%;

- сдача объекта – 0,4%.

Для построения сетевой модели комплекса работ по объекту, некоторые виды работ были укрупнены, в список работ включены все специальные работы, в результате составлена карточка – определитель работ сетевого графика  таблица № 39. Продолжительность выполнения отделочных работ определяется в зависимости от фронта работ на участке, трудоемкости, применяемых методов производства работ, средств механизации и режима работы в течении суток.

Продолжительность работ, выполняемых с применением средств механизации, определяется по машиноемкости ведущих машин. Для работ, выполняемых в ручную, определяется делением трудоемкости работ на число рабочих в звене, выполняющих работы на участке.

 (Таблица № 38).

Карточка – определитель работ сетевого графика.

	Наименование работ
	Шифр
	Ед. Измер
	Кол-во
	Затраты на весь объем
	Стр. маш.
	Смен Ность
	Продо-

лжит.
	Рабочих в смену

	
	
	
	
	ч/дн
	м.смен
	
	
	
	

	Подготовительные работы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Земляные работы

1 захватка

2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сантехнические работы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Электромонтажные
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Слаботочные работы
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Возведение подземной части

Монтаж конструкций Подвала

1 захватка

2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Монтаж перекрытий 

Подвала

1 захватка

2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Обратная засыпка

1 захватка

2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Возведение наземной части 

Устройство стеновых

панелей покрытий, лестничных маршей
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Устройство кровли
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Заполнение дверных
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Остекление
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Электромонтажные работы
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Слаботочные
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Отделка
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Полы
1 захватка
2 захватка
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Благоустройство
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сдача объекта
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


При построении сетевого графика все работы изображаются в виде сплошных стрелок со своими начальными и конечными событиями, с помощью зависимостей, обозначаемых пунктирными стрелками, устанавливается взаимосвязь между работами. Затем проверяется правильность построения сетевого графика, т. е. логическая зависимость и техническая последовательность выполнения  работ по возведению здания. После производим расчет сетевой модели: кодируются все работы, записывается наименование работ, проставляется продолжительность работ и число работающих, выполняющих данную работу. Продолжительность всех работ сети принимаются по карточке-определителю работ.

Фиктивным работам соответствует нулевая продолжительность. В результате расчета временных характеристик сетевой модели определяются следующие параметры:

1) для каждого события код – i;

2) ранний срок наступления события Т i (р) – минимальный из возможных моментов при заданной продолжительности работ и начальном моменте: 

 вырезано 3.3. Объективный стройгенплан.

3.3.1. Организация строительной площадки.

Размеры строительной площадки выбраны из расчета на её территории складов открытого типа, хранения конструкций и материалов, временных конструкций, временных зданий и сооружений, а также временных дорог, с учетом соблюдения «Правил техники безопасности».  

Размещение строительных кранов соответствует технологии производства работ. На объекте склады размещены в зонах работы кранов, в непосредственной близости от дорог с учетом обеспечения максимальной механизации и сокращения объемов погрузочно-разгрузочных работ при помощи строительных кранов. Сети временного тепло, водо и энергоснабжения запроектированы с учетом их максимальной продолжительности.

Зона временных административно-бытовых помещений размещена вне опасной зоны для нахождения людей при работе монтажных кранов.

3.3.2. Внутриплощадные автодороги.

Временные авто дороги проектируются из сборных железобетонных плит. Временные дороги проектируются однополосными, при наличии одного въезда и выезда, необходимо сделать площадку для разворота. Сеть дорог должна обеспечивать подъезд автотранспорта к открытым складам хранения материалов, а также к зоне административно-бытовых зданий. Ширина полотна проезжей части 3,5 м. Наибольшая расчетная видимость полотна дороги 50 м, встречного автотранспорта 100 м.

3.3.3. Расчет складских помещений.

На стадии ППР расчет площадки при объектных складов производится исходя из фактических размеров и количества складируемых материалов, способов укладки и хранения, с соблюдением правил безопасности и пожарных требований. При данном расчете используются указания СНиП 111-4-80 « Техника безопасности в строительстве », рекомендации по перевозке, складированию и хранению строительных материалов, изделий и конструкций в строительстве, методические указания по разработке строй генпланов в составе ППР с использованием строительных кранов.

     Полезная площадка склада определяется по формуле:

                                              Fn=P/q, где                             (18)  

q -норма хранения материалов на 1м2;

Р- расчетный запас материалов на складе;

                             P=q max  x  n  x  k1 x  k2, где                  (19)

q max - максимальная суточная потребность в материалах;

n -норма запаса материалов;

k1- коэффициент неравномерности поступления материалов (1,1);

k2- коэффициент неравномерности потребления материалов (1,3).

Полная расчетная площадь склада с учетом проездов, проходов вспомогательных помещений определяется по формуле:

                                          Fp = Fn / Rn,  где                          (20)

Fn - полезная площадь склада

Rn - коэффициент использования площади склада.

Потребность в складских помещениях проанализируем в таблице.

(Таблица № 39).

Потребность в складских помещениях строительной площадки.

	Наименование
	Ед.
изм
	Общ. потр.
	Наиб. сут. расх.
	К1
	К2
	
	
	
	
	
	
	

	Фундаментные плиты
	м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Фундаментные блоки
	м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Стеновые панели
	м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Плиты покрытия и

Перекрытия
	м3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Оконные и дверные

Блоки
	м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Рубероид
	м2
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


3.3.4 Расчет временных зданий.

Потребность строительства в административно-хозяйственных и санитарно-бытовых зданиях определяется из расчетной численности.

Расчетная численность рабочих принимается по графику движения рабочих в смену после оптимизации процесса.

При этом принимается удельный вес рабочих в общей численности 84 %, ИТР –11 %, охрана – 5 %. 

(Таблица № 40).

Административно-хозяйственные и санитарно-бытовые здания.

	Наименование
	Рас. числ.
	Норма S
	S м2
	Размер, тип

	
	
	
	расч.
	приним.
	

	Прорабская
	3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Гардеробная
	11
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Помещений для обогрева
	11
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Душевая
	11
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Туалет
	11
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано

	Сторожка
	3
	вырезано
	вырезано
	вырезано
	вырезано


3.3.5. Временное электроснабжение и электроосвещение.

Освещение строительной площадки должно быть, согласно требования СН 81-80. На строительной площадке предусмотрены прожектора (ПЗС) –4 шт., для работы  темное время суток.

Потребность в электроэнергии (Р) определяется по формуле:

                    1,1 х ( К1 Рс + К2 Ров + К3 Роп)

             Р =                cos y                                    , где            ( 21)

cos y - коэффициент мощности для групп силовых потребителей;

1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

Рс – силовая мощность потребителей кВт;

Ров – мощность устройств внутреннего освещения;

Роп – мощность устройств наружного освещения;

К1,К2,К3 – коэффициент одновременного потребления энергии (0,75, 0,8, 1).

         1,1 х (0,75 х 103 + 0,8 х 2,5 + 1,5)

Р =                     cos y                               = 124 кВт.

     Рассчитаем, потребности в год производится по формуле:

Q общ. = Q пр. + Q хоз. + Q душ. + Q пож.,       где                    (22)

Q пр. – расход на производственные нужды, определяется по формуле:

                        Q пр. = Q х Kn
                                     3600n,   где                                                 (23)

Q- сумарный расход воды при строительных процессах;

Kn –коэффициент часовой неравномерности водоснабжения (1,5);

n- количество часов работы в смену.

                           11520 x 1,5

вырезано Расстроповка конструкций производить только после надежного закрепления в проектном положении. Временное крепление стеновых панелей производить не менее чем за 2 точки с применением струбцин, подкосов, закрепляемых за переносные плиты фундаментов.

При одновременной работе 2-х кранов расстояние между перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м.

Устройство подкрановых путей для башенного крана осуществляется в  соответствии со СНиП 308-01-85 « Механизация строительного производства », «Рельсовые пути башенного крана ». Продольный уклон подкранового рельсового пут и возвышение одного рельса над другим не должно превышать величины, указанных в паспорте крана.

На расстоянии 3 м от концов подкранового пути должны быть установлены  тупиковые опоры. Механизмы с электродвигателем, пути башенных кранов должны быть заземлены согласно СниП «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок ».

В течении всего периода работы башенного крана устанавливается постоянный технический контроль за состоянием подкрановых путей, особенно после ливневых дождей и в период оттаивания грунта.

Работы должны выполняться под руководством и наблюдением линейного технического персонала строительной организации.

Произведем расчет потребности строительной площадки в электроэнергии. Ориентировочное число прожекторов определяется по формуле:

                                            ЕКА

                                    П = Р ламп, где                                   (28)

П - коэффициент учитывающий световую отдачу источников света;

Е - нормируемая освещенность горизонтальной поверхности;

К – коэффициент запаса;

А – освещаемая площадь, м2;

Р ламп – мощность ламп, Вт.

Р ламп – 500 к Вт (для прожекторов ПЗС-35).

                             0,15 х 2 х 1,5 9375

            П ламп =           1000              = 4 шт.

Принимаем  4  прожектора марки ПЗС –35. 

Противопожарная безопасность включает комплекс мероприятий по предупреждению пожара, улучшению противопожарного состояния зданий и сооружений, снижению пожарной опасности при выполнении производственных процессов. Строители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности на всех стадиях строительства, начиная с  подготовительных работ. В этих целях временные здания и сооружения, возводимые в подготовительный период, следует строить строго по проектам организации строительства и производства работ, предварительного  согласования их с органами пожарной охраны.

На строительной площадке необходимо: обеспечивать правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорания легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курить в установленных метах, строго соблюдать другие правила пожарной безопасности, а также содержать в  постоянной готовности все средства пожаротушения, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь.

За организацию пожарной охраны выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения на участке строительства несет ответственность начальник участка или производитель работ.

4.4. Выявление состояния охраны труда на основные технико-экономические показатели.

Недостаточное внимание к вопросам охраны труда и здоровья работников в строительных организациях неизбежно  может привести к уменьшению производства продукции, снижению фондоотдачи, себестоимости, выработки и т.д. При этом необходимо иметь ввиду, что временное прекращение  трудоспособности или ее понижение сказывается на экономической деятельности предприятия и после окончания лечения и выхода человека на работу.

Решение комплекса вопросов по охране труда возможно лишь при условии разработки долговременной программы, в которой учитываются состояние и динамика рабочих кадров, повышение уровня медицинского и бытового обслуживания работников. Это означает, что непрерывное улучшение условий труда на производстве и бытового обслуживания возможно лишь на основе опережающего роста производительности труда, повышение рентабельности строительных организаций. Экономический эффект от внедрения  рациональных режимов труда и отдыха в основном выражается в повышении работоспособности, производительности труда и снижения заболеваемости. Экономическая эффективность в основном складывается из увеличения объема выпускаемой продукции, снижения затрат на оплату больничных ов по  социальному страхованию, снижению производственного травматизма и снижения брака продукции. При этом затраты на внедрение определяются расходами на проведение научно-исследовательских работ, разработку специальных оздоровительных комплексов, проведение специальных бесед и лекций среди производственников.

Основной показатель эффективности по созданию безопасных и здоровых условий труда – производительность труда, который является результатом повышения работоспособности человека при снижении утомляемости, трудоемкости операций и повышении безопасности процессов. Кроме того, увеличивается эффективный фонд рабочего времени, сокращаются затраты предприятия на оплату больничных ов вследствие травматизма и заболеваемости работников, снижается производственный брак и текучесть кадров.

Расчет экономической эффективности мероприятий.

Экономическая эффективность от снижения потери трудоспособности рассчитывается по формуле:

                  Э = (В дн. + Бл.) х Д э.- (См. + С т.), где

Э – экономическая эффективность;

Вдн. – средняя выработка 1 рабочего за 1 день;

Бл. – средняя оплата а нетрудоспособности за 1 день на 1 работающего;

Дэ – число с экономленных рабочих дней.

См – сумма средств, израсходованных на ремонт медсанчасти, приобретение медоборудования, медикаментов, специального питания; 

Ст – сумма средств, израсходованных на оздоровление условий труда и техники безопасности.

  В дн. = 685,4 тыс. руб.

  Бл = 73,6 тыс. руб. 

  См + Ст =158010 тыс. руб.

  Дэ = 1400 чел. дн. – 1138 чел. дн. = 262 чел. дн.

Э = (685,4 + 73,6) х 262 – 158010 = 17848 тыс. руб.

4.5. Выводы и предложения.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО «ВестПромСтрой» показал, что строительная организация перевыполнила план по объему подрядных работ. Подрядные работы, выполняемые собственными силами, составил в 2000 году –67,7 %, в 2001 году – 69 %, в 2002 году – 73,3 %. Объем подрядных работ привлеченными  организациями падает с 32,3 % до 26,7 %. В 2002 году увеличился объем подрядных работ за счет общественных и акционерных организаций.

Выполнение объема подрядных работ в течение трех лет было равномерно.

Объем подрядных работ в 2001 году по сравнению с 2000 годом снизился на 6%, в 2002 году по сравнению с 2001 годом на 10 %.

За анализируемый период коэффициент текучести кадров рабочих увеличился с 0,04 до 0,34. В организации имеются потери рабочего времени,  свидетельствующие о том, что есть резервы увеличения рабочего времени и  выполнения дополнительных объемов работ.

За анализируемый период 2000 –2002 годы размер полученной прибыли снизился. Резервами увеличения прибыли могут быть: увеличение объема подрядных работ, недопущение производственных убытков.

вырезано 

Список таблиц.

	№
	Наименование
	Стр.

	1. 
	Производственно-организационная структура ООО «ВестПромСтрой».
	

	2. 
	Источники средств для выполнения плана объема подрядных работ.
	

	3. 
	Состав общего объема подрядных работ.
	

	4. 
	Выполнение плана по объему подрядных работ.
	

	5. 
	Темпы роста объемов подрядных работ, выполненных собственными силами.
	

	6. 
	Выполнение плана подрядных работ по кварталам.
	

	7. 
	Распределение годового объема подрядных работ по кварталам.
	

	8. 
	Отклонения объемов подрядных работ от среднеквартального.
	

	9. 
	Структура рабочих кадров.
	

	10. 
	Определение показателей движения кадров.
	

	11. 
	Баланс рабочего времени.
	

	12. 
	Технико-экономические показатели ООО «ВестПромСтрой».
	

	13. 
	Влияние факторов на конечный результат выполнения плана по объему подрядных работ.
	

	14. 
	Формирование прибыли отчетного года.
	

	15. 
	Факторы, влияющие на изменение суммы прибыли.
	

	16. 
	Рентабельность ООО «ВестПромСтрой».
	

	17. 
	Выявление факторов, вызвавших изменение рентабельности.
	

	18. 
	Информация для анализа выполнения плана по снижению себестоимости.
	

	19. 
	Убытки увеличения себестоимости.
	

	20. 
	Анализ структуры себестоимости.
	

	21. 
	Данные для анализа затрат по статье « Материалы ».
	

	22. 
	Факторы, влияющие на изменение материальных затрат в уктуре себестоимости.
	

	23. 
	Данные для анализа затрат на оплату труда рабочих.
	

	24. 
	Факторы, влияющие на изменение затрат по статье « Расходы на оплату труда рабочих » в структуре себестоимости.
	

	25. 
	Факторы, влияющие на изменение затрат по статье « Расходы на оплату труда рабочих ».
	

	26. 
	Данные для анализа затрат по статье « Расходы по эксплуатации машин и механизмов ».
	

	27. 
	Факторы, влияющие на изменение затраты по статье « Расходы по эксплуатации машин и механизмов ».
	

	28. 
	Данные для анализа затрат по статье « Накладные расходы ».
	

	29. 
	Факторы, влияющие на изменение затрат по статье « Накладные расходы ».
	

	30. 
	Результаты постатейного анализа себестоимости подрядных работ.
	

	31. 
	Состав себестоимости по элементам затрат.
	

	32. 
	Данные для расчета экономии от снижения транспортно-заготовительных работ.
	

	33. 
	Данные для расчета экономии от внедрения новых материалов.
	

	34. 
	Основные архитектурно-строительные решения элементов здания.
	

	35. 
	Технико-экономические показатели.
	

	36. 
	График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах.
	

	37. 
	Трудозатраты общестроительных и монтажных работ.
	

	38. 
	Карточка-определитель работ сетевого графика.
	

	39. 
	Потребность в складских помещениях строительной площадки.
	

	40. 
	Расчет временных зданий.
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