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1. Исходные данные для проектирования
Таблица №1
 Параметры объёмно-планировочного решения здания.

	Высота этажа, м
	Величина пролета, м
	Шаг колонн по продольным осям, м
	Количество этажей
	Количество пролетов
	Количество шагов
	Расстояние перевозки конструкций, км

	14,4
	24
	12
	1
	2
	12
	15


Директивный период производства строительно-монтажных работ – летний период.

2. Объёмно-планировочная характеристика здания
Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
3. Технология и организация возведения здания
3.1 Определение номенклатуры  и объемов работ

  Объёмы работ определяются по рабочим чертежам проекта в единицах измерения, принятых в ГЭСН.. Результаты определения объемов работ представлены в таблице № 3.
Таблица №  3
Ведомость объемов работ. Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
3.2 Указания по подготовке строительной площадки и объекта
В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы по подготовке и освоению строительной площадки:

- создание геодезической разбивочной основы здания;

- расчистка территории строительной площадки;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- монтаж инвентарных зданий и временных сооружений для строителей;

- инженерная подготовка строительной площадки с планировкой территории, обеспечением временных внутрипостроечных дорог; прокладка сетей водо- и энергоснабжения, линий связи и обозначение существующих коммуникаций;

- устройство временных и постоянных подъездных путей;

-установка, испытание и прием монтажных механизмов, приспособлений  и оборудования.

Сдача выполненных работ по возведению надземной части должна быть оформлена актом с применением геодезических исполнительных схем на монтаж конструкций и актов на скрытые работы:

- на разбивку здания.

- на разбивку осей здания;

- на осмотр траншей и котлованов;

- на проверку заложения фундаментов;

- на устройство песчаного основания;

- на осмотр фундаментов и устройства его гидроизоляции.

Готовность объекта для производства монтажных работ должна быть оформлена  актом об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ.

Все акты должны быть подписаны заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком.

3.3 Методы и последовательность производства работ

При разработке данного ППР, в зависимости от объемно-планировочных и  конструктивных характеристик зданий,  выбран  продольный метод монтажа. С учетом степени укрупнения конструкций принято решение о применении поэлементного монтажа. В зависимости от принятой последовательности монтажа конструктивных элементов принят смешанный метод монтажа. В связи с большими габаритами и большим весом монтируемых элементов, при проектировании принято решение о применении монтажа непосредственно с транспортных средств, с использованием монтажного крана на гусеничном ходу СКГ-50 (последовательность подбора крана приведена ниже). 
Работы по монтажу здания должны быть выполнены в следующей последовательности по однозахватной системе в соответствии с представленным стройгенпланом и схемами монтажа. За первую проходку необходимо произвести установку  колонн. Далее произвести замоноличивание стыков колонн с фундаментами. Последующие работы по монтажу производить только после набора бетоном в стыках 70% прочности. Набор прочности контролировать по температурному журналу и лабораторному испытанию образцов. За вторую проходку необходимо произвести  установку  подкрановые балок. После выверки элементов, требуется произвести электросварку монтажных стыков с колоннами. За следующие  проходки произвести монтаж ферм и плит покрытия, установка должна производиться от температурного блока к торцам здания. Электросварку стыков конструкций также производить после выверки элементов, далее должна быть выполнена заливка швов плит покрытия. После монтажа плит покрытия отдельным потоком необходимо осуществить монтаж стеновых панелей с последующей герметизацией стыков. Устройство торцов здания из кирпича начать после монтажа стеновых панелей. Места стоянок крана и транспортных средст при установке элементов должны строго соответствовать положению указанному на схемах монтажа. Запрещается перемещать груз над кабиной транспортных средств стоящих под разгрузкой. Все работы необходимо выполнять в соответствии с [7,8,10,11].

3.4 Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных и грузозахватных приспособлений
Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
Требуемая длина стрелы крана определена по формуле:
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Расчет 
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для следующих элементов:

1)  Колонна 
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2) Подкрановая балка 
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3) Ферма покрытия 
[image: image5.wmf]ì

l

òð

ñòð

45

,

22

)

5

,

1

3

,

23

(

)

2

34

,

7

(

2

2

=

-

+

-

=


4) Плита покрытия 
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5) Стеновая панель 
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Полученные результаты расчета сведены в таблицу №4.

Таблица № 5
Минимальные требуемые расчетные параметры монтажного крана.

	Наименование конструкций
	Минимальные требуемые  параметры монтажного крана.
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	Колонна


	19,1
	10,5
	14,13
	19,6

	Подкрановая балка
	16,3
	6,2
	11.24
	15,4

	Ферма покрытия
	23,3
	7,4
	10,95
	22,5

	Плиты покрытия
	23,5
	32
	5,88
	37,2

	Стеновые панели
	20,0
	8,5
	3,85
	19,6


Так как величина требуемого вылета стрелы крана для подъема и монтажа плит покрытия величина относительна большая, предусмотрено применение крана со стрелой оснащенной гуськом. Подбор произведен  графическим методом, схема подбора представлена на рис 4. 
С учетом анализа полученных параметров, осуществлён выбор крана на гусеничном ходу СКГ-50 с длиной основной стрелы 30 м, длина гуська 10 м.
Монтажные параметры выбранных кранов приведены на рис 5.
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Гусеничный кран СКГ-50
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4 Определение потребного количества ресурсов
4.1 Расчет транспортных средств
Так как применен метод монтажа непосредственно с транспортных средств, то определение потребного количества единиц автотранспорта произведено по формуле:
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где Тр – продолжительность разгрузочного (монтажного цикла, ч)
Тц – определяется по формуле:
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где 
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- продолжительность погрузки, ч (принимается по [9,10]);

L – Расстояние перевозки в один конец, км;

V – средняя скорость движения транспортного средства км/ч;
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- время на маневрирование транспорта в процессе погрузки и выгрузки, принимается равным 0,02-0,05 ч.

Расчет потребного количества автотранспорта произведен для колонн:
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Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
6. Проектирование объектного стройгенплана

6.1 Размещение и привязка монтажного крана

Размещение и привязка осей движения стрелового самоходного крана на гусеничном ходу СКГ-50 представлены в графической части. Их расчет  произведен с учетом  минимальных требуемых параметров монтажного крана и на основании принятых технологий монтажа конструкций. 

6.2 Внутрипостроечные дороги

С учетом особенностей принятой схемы монтажа непосредственно с транспортных  средств, на территории строительной площадки запроектированы  временные внутрипостроечные дороги, шириной 3.5 м для одностороннего движения. Радиусы закругления дороги в плане, приняты 20 м, с учетом маневровых возможностей транспортных средств. 
6.3 Проектирование складских площадок.

Проектом предусмотрен один закрытый склад для складирования основных материалов и полуфабрикатов, расчет площади которого произведен по формулам:
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Где Qзап – производственный запас рассчитанный по формуле:
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где Qобщ-общая потребность данного ресурса на весь период возведения объекта, т (100м);
t - длительность периода потребления, дн
m - нормативный запас материалов и конструкций, дн;
k1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления ресурсов на объект;

k2=1,3 – коэффициент неравномерности потребления ресурса. 
а – количество ресурса, складируемого на 1 м2 полезной площади склада
ku –коэффициент использования склада.

1. Электроды Э-42


[image: image23.wmf]ò

Q

çàï

161

,

0

27

/

3

,

1

1

,

1

12

253

,

0

=

×

×

×

=



[image: image24.wmf]2

3

,

2

7

,

0

1

,

0

161

,

0

ì

S

ÒÐ

=

×

=


2. Монтажные изделия
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3. Прокладки уплотнительные 30 мм.
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4. Мастика МСЦ-50
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Общая площадь склада Sобщ=(2,3+40,81+17,8+21,7)/0,7=118,01м2
По результатам расчета приняты 2 инвентарных сборно-разборных склада размерами 6x10 м .
Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
6.5  Расчет освещения строительной площадки

На строительной площадке, в соответствии с [12], запроектировано два вида освещения (рис. 6).Общее равномерное освещение Ен=2 лк, на всю территорию площадки, зона 1. Локальное, запроектировано в зависимости от схем монтаж и с учетом требований освещенности для производства монтажных работ, Ен=50 лк зона 2.

Расчет общего равномерного освещения произведен в следующей последовательности:

Количество прожекторов ПЗС-45:
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где m=0,12 –коэффициент учитывающий световую отдачу источника света, КПД прожекторов и коэффициент светового потока.

Ен=2 лк –нормируемая освещенность горизонтальной поверхности.

К=1,5 – коэффициент запаса,

А=120x208=24960  м2 – освещаемая площадь.

Рл=700 Вт –мощность лампы.
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Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью вычислена по формуле:
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где Jmax=30000 кд- минимальная сила света.
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Расстояние между мачтами принято по формуле:
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Таким образом, общее равномерное освещение (2 лк) строительной площадки следует обеспечить установкой 16 прожекторов ПЗС-45 по периметру площадки в соответствии со стройгенпланом..

Для локального освещения приняты прожектора ПЗС-45 на передвижных вышках, зона освещение принята на 3 ячейки объекта, площадью А=26x38=988м2.
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Таким образом, локальное освещение (50 лк) строительной площадки следует обеспечить установкой 14 прожекторов ПЗС-45 на переносных вышках по периметру зоны монтажа в соответствии [12].

7. Технико-экономические показатели ППР
Технико-экономические показатели данного ППР приведены в таблице №14. Для их расчета использованы данные календарного плана (Т=353,09чел.-смен) и спецификации сборных конструкций (Vбет=1143,92 м3)

Таблица № 14
Технико-экономические показатели
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. измер
	Расчет показателя
	Количество показателей

	1
	Продолжительность возведения надземной части здания
	дн
	
	57

	2
	Трудоемкость 1 м3 сборных железобетонных конструкций
	Чел.-смен

м3
	353,09
1143,92
	0,31

	3
	Среднесуточная выработка одного рабочего на монтаже конструкций
	м3
чел.-смен
	1143,92
353,09
	3,24


8. Разработка решений по технике безопасности

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
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