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1 Исходные данные для проектирования
Таблица №1

Исходные данные для проектирования
	Высота этажа, м
	Величина пролета, м
	Шаг колонн по продольным средним осям, м
	Количество этажей
	Количество пролетов
	Количество шагов
	Расстояние перевозки конструкций, км

	10,8
	24
	12
	1
	3
	13
	18


Период производства строительно-монтажных работ – лето.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.2 Технология и организация возведения здания

2.2.1 Определение номенклатуры  и объемов работ

Номенклатура  и объёмы работ определены на основе сборников ГЭСН и по компоновочным чертежам. Результаты подсчетов объемов работ приведены в таблице № 3.
2.2.2 Указания по подготовке строительной площадки и объекта

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы по подготовке и освоению строительной площадки:

- создание геодезической разбивочной основы здания;

- расчистка территории строительной площадки;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- монтаж инвентарных зданий и временных сооружений для строителей;

- инженерная подготовка строительной площадки с планировкой территории, обеспечением временных внутрипостроечных дорог; прокладка сетей водо- и энергоснабжения, линий связи и обозначение существующих коммуникаций;

- устройство временных и постоянных подъездных путей;

-установка, испытание и прием монтажных механизмов, приспособлений  и оборудования.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица № 5

Минимальные требуемые расчетные параметры монтажного крана.

	Наименование конструкций
	Минимальные требуемые параметры монтажного крана.
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	Колонна
	13,9
	4,3
	13,4
	12,7

	Подстропильная балка
	15,1
	3,2
	5,5
	13,7

	Стропильная ферма
	17,95
	3,5
	9,9
	16,6

	Плиты покрытия
	18,95
	12,3
	3,2
	20,5

	Стеновые панели
	13,9
	3,4
	4,41
	12,6


С учетом анализа полученных параметров, осуществлён выбор следующих монтажных кранов:

- Кран на гусеничном ходу СКГ-50 с длиной стрелы 30 м.

2.3 Определение потребного количества ресурсов.

Большинство сборных ж/б элементов перевозят с заводов-изготовителей на склады и строящиеся объекты автотранспортными средствами. Выбор этих средств зависит от вида, размеров и массы перевозимых конструкций, а также от способа транспортирования и разгрузки, маршрута следования.
2.3.1 Расчет транспортных средств

Определение потребного количества единиц автотранспорта произведено по формуле:
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где 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта,
Q - общий вес груза, перевозимого за расчетный период,

q - полезная грузоподъемность транспорта,
Т - продолжительность потребления данного груза,

Ксм - коэффициент сменности работы транспорта,

Тц – время полного цикла транспортировки груза
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- продолжительность погрузки, ч ;

L – Расстояние перевозки в один конец, км;

V – средняя скорость движения транспортного средства км/ч;


[image: image9.wmf]M

t

- время на маневрирование транспорта в процессе погрузки и выгрузки, принимается равным 0,02-0,05 ч.

-плиты покрытия:
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2 Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.7 Разработка решений по технике безопасности

Все работы должны выполняться в соответствии с [7,8]. В качестве основных мероприятий по технике безопасности должны быть выполнены:

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с применением технологической оснастки, средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определенных составом нормокомплектов, а их эксплуатация согласно эксплуатационной документации предприятий- изготовителей.

2. Заготовка и обработка продукций должна выполняться в специально отведенных для этого местах.

3. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

4. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному.

 5. Запрещается подъем сборных конструкций, не имеющих монтажных петель или лямок, обеспечивающих правильную строповку и монтаж.

6. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах, где скорость ветра 15 м/с и выше, при гололеде, грозе и тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

7. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудование.

В качестве мер по охране окружающей среды должны быть выполнены следующие мероприятия:

1. Четко установлены размеры и границы строительной площадки.

2. Максимально обеспечена сохранность на территории строительной площадки зеленых насаждений, плодородного грунта.

3. Исключено нерациональное движение строительных машин и транспорта на территории строительной площадки.

4. Организованы специальные места для сборки строительного мусора.
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Таблица 7

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.
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